

УТВЕРЖДАЮ  
Губернатор  
Ростовской области

\_\_\_\_\_ В.Ю. Голубев

« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019 года

**П А С П О Р Т**  
**регионального проекта**  
«Экспорт продукции АПК (Ростовская область)»

1. Основные положения

Наименование федерального проекта	Экспорт продукции АПК		
Краткое наименование регионального проекта	Экспорт продукции АПК	Срок начала и окончания проекта	01.01.2019-31.12.2024
Куратор регионального проекта	Гончаров Виктор Георгиевич, первый заместитель Губернатора Ростовской области		
Руководитель регионального проекта	Рачаловский Константин Николаевич, министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области		
Администратор регионального проекта	Миронова Ольга Анатольевна, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области		
Связь с государственными программами Ростовской области	Государственная программа Ростовской области «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия»		

## 2. Цель и показатели регионального проекта

Цель регионального проекта: «Достижение объема экспорта продукции АПК (в стоимостном выражении) в размере 7,6997 млрд долларов США к концу 2024 года за счет создания новой товарной массы (в том числе с высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания системы продвижения и позиционирования продукции АПК»

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год						
			значение	дата	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Наименование показателя федерального проекта: «Объем экспорта продукции АПК»											
1	Объем экспорта продукции АПК, млрд долл. США	Основной	4,0944	01.01.2018	4,2556	4,4568	5,0364	5,5600	6,2336	6,9466	7,6997
1.1	Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млрд долл. США	Дополнительный	0,8454	01.01.2018	0,890	0,935	1,2527	1,4703	1,7605	2,0507	2,3411
1.2	Объем экспорта злаков, млрд долл. США	Дополнительный	2,4278	01.01.2018	2,5150	2,6150	2,7650	2,9650	3,1650	3,3650	3,5650
1.3	Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млрд долл. США	Дополнительный	0,0196	01.01.2018	0,02	0,02	0,02	0,021	0,021	0,021	0,022
1.4	Объем экспорта мяса и молока, млрд долл. США	Дополнительный	0,0597	01.01.2018	0,065	0,082	0,1389	0,1653	0,1917	0,2181	0,2445
1.5	Объем экспорта готовой пищевой продукции, млрд долл. США	Дополнительный	0,0998	01.01.2018	0,1064	0,1174	0,1328	0,1548	0,1987	0,2537	0,3196
1.6	Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд долл. США	Дополнительный	0,6422	01.01.2018	0,6592	0,6874	0,7270	0,7836	0,8967	1,0381	1,2075

## 3. Результаты регионального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: «Создание новой товарной массы продукции АПК, в том числе продукции с высокой добавленной стоимостью путем технологического перевооружения отрасли и иных обеспечивающих мероприятий»			
1.	<p>Результат федерального проекта: «Объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 45 млрд долл. США по итогам 2024 года»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: «Увеличение объема экспорта продукции АПК путем создания новой товарной массы»</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		
1.1.	<p>Результат регионального проекта «Объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 7,6997 млрд долл. США по итогам 2024 года»</p> <p>на 31.12.2019 – 4,4568 млрд рублей</p> <p>на 31.12.2020 – 5,0364 млрд рублей</p> <p>на 31.12.2021 – 5,5600 млрд рублей</p> <p>на 31.12.2022 – 6,2336 млрд рублей</p> <p>на 31.12.2023 – 6,9466 млрд рублей</p> <p>на 31.12.2024 – 7,6997 млрд рублей</p>	31.12.2024	Увеличение объема экспорта продукции АПК
2.	<p>Результат федерального проекта: «К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670 тыс. га»</p> <p>Характеристика результата федерального проекта: «Ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель»</p> <p>Срок: 31.12.2024</p>		

2.1.	<p>Результат регионального проекта: «К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 6,3 тыс. га»</p> <p>на 31.12.2019 - 2500 га на 31.12.2020 – 5000 га на 31.12.2021 – 6300 га</p>	31.12.2021	Введены в эксплуатацию мелиорируемые земли
------	---	------------	--

## 4. Финансовое обеспечение реализации регионального проекта

№ п/п	Наименование результата и источника финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн рублей)						Всего (млн рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Результат федерального проекта: «К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 670 тыс. га»							
1.1.	Результат регионального проекта: № 2.1 «К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 6,3 тыс. га»	220,600	170,311	114,710	0,0	0,0	0,0	505,621
1.1.1.	федеральный бюджет (в т.ч. межбюджетные трансферы бюджету Ростовской области)	216,188	166,905	112,416	0,0	0,0	0,0	495,509
1.1.2.	бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и их территориальных фондов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	консолидированный бюджет Ростовской области, в т.ч	4,412	3,406	2,294	0,0	0,0	0,0	10,112
1.1.3.1	бюджет субъекта Ростовской области	4,412	3,406	2,294	0,0	0,0	0,0	10,112



## 5. Участники регионального проекта

№ п/п	Роль в региональном проекте	Фамилия, инициалы	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Куратор регионального проекта	Гончаров В.Г.	Первый заместитель Губернатора Ростовской области	-	100
2.	Руководитель регионального проекта	Рачаловский К. Н.	Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	-	100
3.	Администратор регионального проекта	Миронова О. А.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	Рачаловский К. Н.	100
Общие организационные мероприятия по региональному проекту					
4.	Участник регионального проекта	Миронова О. А.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	Рачаловский К. Н.	100
5.	Участник регионального проекта	Горбанева О. П.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	Рачаловский К. Н.	100
Результат регионального проекта № 1.1: «Объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 7,6997 млрд долл. США»					
6.	Ответственный за достижение результата регионального проекта	Рачаловский К. Н.	Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	-	100
7.	Участник регионального проекта	Миронова О. А.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	Рачаловский К. Н.	100
8.	Участник регионального проекта	Горбанева О. П.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	Рачаловский К. Н.	100
9.	Участник регионального проекта	Полуляшная С.В.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	Рачаловский К. Н.	100
10.	Участник регионального проекта	Репка Д.А.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	Рачаловский К. Н.	100
Результат регионального проекта: № 2.1 «К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 6,3 тыс. га»					
11.	Ответственный за достижение результата	Рачаловский К. Н.	Министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	-	100

	регионального проекта					
12.	Участник регионального проекта	Репка Д.А.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	Рачаловский К. Н.	100	
13.	Участник регионального проекта	Миронова О. А.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	Рачаловский К. Н.	100	
14.	Участник регионального проекта	Горбанева О. П.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	Рачаловский К. Н.	100	
15.	Участник регионального проекта	Полуляшная С.В.	Заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области	Рачаловский К. Н.	100	



## 6. Дополнительная информация

**Риски регионального проекта «Экспорт продукции АПК»**

№ п/п	Риск	Реагирование в случае наступления риска	Предупреждение риска
1	Снижение урожайности сельскохозяйственных культур под влиянием неблагоприятных природных факторов может не позволить достичь целевых показателей объема экспорта	Страхование низкой урожайности, вызванной плохими погодными условиями	Обеспечение развития растениеводческого комплекса, проведение мероприятий, направленных на повышение урожайности сельскохозяйственных культур, включая повышение качества агротехники, интенсификацию земледелия, использования средств защиты растений
2	Неблагополучная эпизоотическая ситуация в Российской Федерации; занос и распространение особо опасных болезней на территории Российской Федерации может привести к закрытию (неоткрытию) зарубежных рынков для российской продукции АПК, а также к снижению внутреннего производства, что не позволит достичь целевых значений объема экспорта	Пересмотр экспортной программы в сторону непопадающих под эпизоотические запреты продуктов АПК; страхование рисков возникновения опасных болезней, заражения почв и прочее	Проведение систематической работы по поддержанию благоприятной эпизоотической и фитосанитарной ситуации в Ростовской области
3	Ужесточение ветеринарных, санитарных, технологических и прочих требований к продукции АПК со стороны зарубежных стран, а также введение тарифных ограничений (специальные защитные меры, заградительные пошлины, квоты), которые могут привести к закрытию/неоткрытию их рынков для российской продукции АПК	Корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений	Своевременный мониторинг требований к отечественной продукции АПК со стороны зарубежных стран-импортеров, корректировка возможных объемов экспорта по данным странам, учет изменений при выборе приоритетных направлений
4	Риск сокращения государственного финансирования экспортоориентированных предприятий по причине возникновения других приоритетов, что может привести к невозможности реализации большей части мер финансовой и нефинансовой поддержки, предусмотренных данным проектом	Формирование механизмов государственно-частного партнерства может способствовать привлечению негосударственных ресурсов (кредитов, гарантий)	Ведение постоянного диалога органов власти с бизнесом

№ п/п	Риск	Реагирование в случае наступления риска	Предупреждение риска
5	Риск нехватки портовых мощностей	Рейдовая перевалка грузов; компенсация потерь производителей в случае простоев в местах отгрузки	Расширение портовых мощностей
6	Банкротство предприятий не позволит достичь целевых показателей объема экспорта	Возобновление производственной деятельности на предприятиях банкротах	Обращение к банкам в кратчайшие сроки принять решения о возобновлении деятельности или привлечении стратегических инвесторов. Содействие созданию экспортно-ориентированных производств.

Приложение № 1  
к паспорту регионального проекта  
«Экспорт продукции АПК»

**ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ**  
**по реализации регионального проекта**

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.	Результат регионального проекта №1.1. «Объем экспорта сельскохозяйственной и пищевой продукции составил 7699,9 млн долл. США по итогам 2024 года»	01.01.2019	31.12.2024	Рачаловский К.Н.	Отчет, увеличен объем экспорта продукции АПК	К
1.1.1	Мероприятие: проведение тендера по выбору проектной организации	01.01.2019	01.07.2019	Горбанева О.П.	Отчет, тендер проведен	РП
1.1.2	Мероприятие: разработка проектно-сметной документации	01.07.2019	01.11.2019	Горбанева О.П.	Отчет, документация разработана	РП
1.1.3	Мероприятие: проведение тендера по выбору поставщиков материалов и оборудования	01.07.2019	25.12.2019	Горбанева О.П.	Отчет, тендер проведен	РП
1.1.4	Мероприятие: проведение тендера по выбору строительной организации	01.07.2019	25.12.2019	Горбанева О.П.	Отчет, тендер проведен	РП
1.1.5	Мероприятие: выход на строительную площадку и начало СМР	01.01.2020	25.12.2020	Горбанева О.П.	Отчет, выход на площадку	РП
1.1.	Контрольная точка: строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества выполнено реализация инвестиционного проекта	-	31.12.2021	Рачаловский К.Н.	Отчет, объект введен в эксплуатацию	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	ООО «АСВА» – «Создание производства по первичной подработке, хранению и переработке семян льна мощностью 400 тонн в сутки», объем инвестиций 1,650 млрд рублей.					
1.2.1	Мероприятие: получение от ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» ТУ на увеличение объемов потребления газа до 8,3 тыс.м3/час.	01.01.2019	01.07.2019	Горбанева О.П.	Отчет, получение условий	РП
1.2.2	Мероприятие: завершение строительно-монтажных работ нового газопровода-ввода высокого давления протяженностью 2,2 км до границ земельного участка.	01.01.2019	01.07.2019	Горбанева О.П.	Отчет, работы завершены	РП
1.2.3	Мероприятие: разработка проектно-сметной документации на строительство внутреннего газопровода.	01.01.2019	01.07.2019	Горбанева О.П.	Отчет, документация разработана	РП
1.2.4	Мероприятие: разработка проектно-сметной документации на строительство элеватора мощностью хранения 60 тыс. тонн с зерносушильным комплексом.	01.01.2019	01.07.2019	Горбанева О.П.	Отчет, документация разработана	РП
1.2.5	Мероприятие: получение заключения государственной экспертизы проектно-сметной документации внутреннего газопровода, элеватора.	01.07.2019	20.12.2019	Горбанева О.П.	Отчет, получено заключение экспертизы	РП
1.2.6	Мероприятие: монтаж поставляемого оборудования и включение его в технологический процесс	01.07.2019	25.12.2019	Горбанева О.П.	Отчет, осуществлен монтаж оборудования	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.2.7	Мероприятие: проведение строительного-монтажных работ по элеватору	01.01.2020	31.12.2020	Горбанева О.П.	Отчет, строительного-монтажные работы завершены	РП
1.2.8	Мероприятие: ввод в эксплуатацию элеватора	01.01.2021	31.12.2021	Горбанева О.П.	Отчет, элеватор введен в эксплуатацию	РП
1.2.	Контрольная точка: строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества выполнено  реализация инвестиционного проекта ООО «Амилко» – «Увеличение мощности предприятия по переработке до 400 тыс. тонн кукурузы в год», объем инвестиций 4,4 млрд рублей.	-	31.12.2024	Рачаловский К.Н.	Отчет, объект введен в эксплуатацию	К
1.3.1	Мероприятие: процедура банкротства – наблюдение (введена на ООО «ДонБиоТех» решением Арбитражного суда Ростовской области)	01.07.2019	25.12.2019	Рачаловский К.Н.	Отчет, отчет о ходе процедуры наблюдения	К
1.3.2	Мероприятие: проведение ООО «ТиссенКрупп Индастриал Солюшнс (РУС)» 2-х этапного технического и финансового аудита проекта (аудиторское заключение будет являться основанием для принятия Банком решения о возобновлении финансирования проекта)	01.07.2019	25.12.2019	Рачаловский К.Н.	Отчет, аудиторское заключение, возобновление финансирования проекта в полном объеме	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.3.3	Мероприятие: корректировка проектной документации по итогам аудита и получение заключения государственной экспертизы	01.01.2020	25.12.2020	Рачаловский К.Н.	Отчет, корректировка проекта завершена, получено заключение государственной экспертизы	К
1.3.4	Мероприятие: завершение СМР комплекса, пусконаладочные работы	01.01.2021	25.12.2022	Рачаловский К.Н.	Отчет, отчет о ходе процедуры наблюдения	К
1.3.	Контрольная точка: строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества выполнено реализация инвестиционного проекта ООО «Донбиотех» – «Строительство комплекса по глубокой переработке зерна и производству аминокислот мощностью 250,0 тыс. тонн в год»	-	31.12.2023	Рачаловский К.Н.	Отчет, объект введен в эксплуатацию	К
1.4.1	Мероприятие: подписание Соглашения о взаимодействии с ФГУП «Росморпорт».	01.01.2019	01.07.2019	Горбанева О.П.	Отчет, соглашение подписано	РП
1.4.2	Мероприятие: завершение мероприятий по формированию и направлению документов в ФА Росморречфлот на включение земельного участка в границы морского порта Азов.	01.01.2019	01.07.2019	Горбанева О.П.	Отчет, документы сформированы и направлены	РП
1.4.3	Мероприятие: заключение договора на разработку проектно-сметной документации в целом по проекту.	01.01.2019	01.07.2019	Горбанева О.П.	Отчет, договор заключен	РП
1.4.4	Мероприятие: разработка проектно-сметной документации на	01.01.2019	01.07.2019	Горбанева О.П.	Отчет, документация разработана	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	строительство «Весовой с лабораторией», получение разрешения на строительство.					
1.4.5	Мероприятие: завершение строительно – монтажных работ по установке комплектной трансформаторной подстанции. Ввод в эксплуатацию комплектной трансформаторной подстанции.	01.01.2019	01.07.2019	Горбанева О.П.	Отчет, работы завершены, объект введен в эксплуатацию	РП
1.4.6	Мероприятие: завершение строительно-монтажных работ «Весовой с лабораторией».	01.07.2019	01.12.2019	Горбанева О.П.	Отчет, работы завершены	РП
1.4.7	Мероприятие: завершение строительно-монтажных работ складского помещения для хранения сельскохозяйственной продукции	01.07.2019	10.12.2019	Горбанева О.П.	Отчет, работы завершены	РП
1.4.8	Мероприятие: разработка проектно-сметной документации	01.07.2019	25.12.2020	Горбанева О.П.	Отчет, ПСД разработана	РП
1.4.9	Мероприятие: проведение мероприятий по включению земельного участка в границы порта Азов	01.07.2019	25.12.2020	Горбанева О.П.	Отчет, земельный участок включен в границы порта	РП
1.4.10	Мероприятие: завершение строительства I этапа зернового перевалочного комплекса мощностью 250 тыс. тонн в год (с причалом № 1).	01.07.2019	25.12.2021	Горбанева О.П.	Отчет, СМР I этапа завершены	РП
1.4	Контрольная точка: строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	-	31.12.2024	Рачаловский К.Н.	Отчет, объект введен в эксплуатацию	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	выполнено  введение дополнительной мощности перевалки в порту г. Азова – ООО «Азовский морской терминал» создание многопрофильного перевалочного комплекса в порту Азов пропускной способностью от 1,5 млн тонн в год зерновых и прочих грузов, объем инвестиций 2,6 млрд рублей					
1.5.1	Мероприятие: подписание с ФА «Росморречфлот» Декларации о намерениях инвестирования в строительство комплекса	01.01.2019	01.07.2019	Горбанева О.П.	Отчет, декларация подписана	РП
1.5.2	Мероприятие: подписание Соглашения о взаимодействии с ФГУП «Росморпорт»	01.01.2019	01.07.2019	Горбанева О.П.	Отчет, соглашение подписано	РП
1.5.3	Мероприятие: проведение археологических работ по обследованию дна с целью выявления отсутствия объектов культурного наследия	01.01.2019	01.07.2019	Горбанева О.П.	Отчет, работы проведены	РП
1.5.4	Мероприятие: проведение комплексных работ по снятию остаточной минной опасности на акватории дноуглубления причалов	01.01.2019	01.07.2019	Горбанева О.П.	Отчет, работы проведены	РП
1.5.5	Мероприятие: завершение разработки проектно-сметной документации	01.07.2019	10.12.2019	Горбанева О.П.	Отчет, документация разработана	РП
1.5.6	Мероприятие: согласование в Минтрансе РФ мероприятий по реконструкции существующего пункта	01.07.2019	25.12.2020	Горбанева О.П.	Отчет, мероприятия согласованы	РП



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	пропуска через государственную границу РФ в Морском порту Таганрог					
1.5.7	Мероприятие: ввод в эксплуатацию I этапа проекта.	01.01.2021	31.12.2021	Горбанева О.П.	Отчет, 1 этап проекта введен в эксплуатацию	РП
1.5.	Контрольная точка: строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества выполнено  введение дополнительной мощности перевалки в порту г. Таганрога - ООО «Морской зерновой терминал» строительство универсального портового перегрузочного комплекса в морском порту Таганрог, объем инвестиций 680 млн рублей.	-	31.12.2024	Рачаловский К.Н.	Отчет, объект введен в эксплуатацию	К
1.6.1	Мероприятие: получение ТУ об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям, газоснабжению, водоснабжению	01.01.2019	01.07.2019	Горбанева О.П.	Отчет, получены технические условия	РП
1.6.2	Мероприятие: демонтаж большей части старых зданий на площадке	01.01.2019	01.07.2019	Горбанева О.П.	Отчет, демонтаж произведен	РП
1.6.3	Мероприятие: оплата договоров на поставку технологического оборудования	01.01.2019	01.07.2019	Горбанева О.П.	Отчет, оплата произведена	РП
1.6.4	Мероприятие: проведение тендера по выбору проектной организации	01.01.2019	01.07.2019	Горбанева О.П.	Отчет, тендер проведен	РП
1.6.5	Мероприятие: разработка проектно-сметной документации	01.07.2019	01.12.2019	Горбанева О.П.	Отчет, документация разработана	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.6.6	Мероприятие: начало строительно-монтажных работ	01.01.2020	25.12.2020	Горбанева О.П.	Отчет, ведутся СМР	РП
1.6.7	Мероприятие: проведение мероприятий по включению земельного участка в границы порта Азов	01.07.2019	25.12.2020	Горбанева О.П.	Отчет, мероприятия проведены	РП
1.6.	Контрольная точка: строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества выполнено введение дополнительной мощности перевалки – реализация инвестиционного проекта АО «ПЛЕМЕННОЙ ЗАВОД «ГАШУНСКИЙ» - строительство зернового терминала «СТЕПЬ» в порту Азов пропускной способностью 1,2 млн тонн в год зерновых и зернобобовых культур», объем инвестиций 1,1 млрд рублей.	-	31.12.2021	Рачаловский К.Н.	Отчет, объект введен в эксплуатацию	К
1.7.1	Мероприятие: заключение договора на разработку проектно-сметной документации.	01.01.2019	01.07.2019	Горбанева О.П.	Отчет, договор заключен	РП
1.7.2	Мероприятие: проведение переговоров о поставке технологического оборудования.	01.01.2019	01.07.2019	Горбанева О.П.	Отчет, переговоры проведены	РП
1.7.3	Мероприятие: проведение процедуры выкупа земельного участка, находящегося в федеральной собственности.	01.01.2020	25.12.2020	Горбанева О.П.	Отчет, земельный участок оформлен	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.7.4	Мероприятие: разработка проектно-сметной документации, прохождение экспертизы проекта	01.01.2021	25.12.2021	Горбанева О.П.	Отчет, получено заключение экспертизы ПСД	РП
1.7	Контрольная точка: строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества выполнено Ввод в эксплуатацию причальной стенки в рамках реализации ООО «РИФ» инвестиционного проекта «Строительство терминального комплекса в порту Азов», объем инвестиций 2 млрд рублей	-	31.12.2024	Рачаловский К.Н.	Отчет, объект введен в эксплуатацию	К
1.8.1	Мероприятие: оформление в собственность дополнительных земельных участков, находившихся ранее под обременениями различного характера	01.01.2019	01.07.2019	Горбанева О.П.	Отчет, участки оформлены	РП
1.8.2	Мероприятие: завершение работы по прокладке ПАО «Газпром газораспределение Ростов-на-Дону» магистрального газопровода высокого давления до границ земельного участка	01.01.2019	01.07.2019	Горбанева О.П.	Отчет, газопровод проложен	РП
1.8.3	Мероприятие: получение ТУ от минтранса области на обустройство транспортной инфраструктуры ОРЦ	01.01.2019	01.07.2019	Горбанева О.П.	Отчет, технические условия получены	РП
1.8.4	Мероприятие: завершение корректировки бизнес-модели ОРЦ	01.07.2019	25.12.2019	Горбанева О.П.	Отчет, корректировка бизнес модели завершена	
1.8.5	Мероприятие: разработка проектно-	01.07.2019	25.12.2020	Горбанева О.П.	Отчет, получено	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сметной документации, прохождение экспертизы проекта				заключение экспертизы	
1.8.6	Мероприятие: завершение строительно-монтажных работ, ввод в эксплуатацию I этапа проекта.	01.01.2021	25.12.2021	Горбанева О.П.	Отчет, ввод в эксплуатацию	РП
1.8	Контрольная точка: строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества выполнено реализация инвестиционного проекта ООО «РусАгроМаркет–Ростов–на–Дону» по созданию федерального оптово–распределительного центра в Аксайском районе для эффективной организации доработки, фасовки, хранения, транспортировки и реализации сельскохозяйственной продукции.	-	31.12.2024	Рачаловский К.Н.	Отчет, объект введен в эксплуатацию	РП
1.9.1	Мероприятие: формирование выставочно-ярмарочных мероприятий на 2019 год	01.07.2018	31.12.2018	Миронова О.А. Полуляшная С.В. Репка Д.А.	Отчет, мероприятия сформированы	РП
1.9.2	Мероприятие: разработка технических заданий на оказание услуг по проведению выставочно-ярмарочных мероприятий на 2019 год	01.01.2019	01.12.2019	Миронова О.А.	Отчет, технические задания разработаны	РП
1.9.3	Мероприятие: проведение открытых конкурсов на оказание услуг по проведению выставочно-ярмарочных мероприятий на 2019 год	01.01.2019	01.12.2019	Миронова О.А.	Отчет, конкурсы проведены	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.9	Контрольная точка: услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2019	Миронова О.А.	Отчет, конкурсы проведены, организованы выставочно-ярмарочные мероприятия и сформированы коллективные экспозиции не менее 1 шт.	РП
1.10.1	Мероприятие: формирование выставочно-ярмарочных мероприятий на 2020 год	01.07.2019	31.12.2019	Миронова О.А. Полуляшная С.В. Репка Д.А.	Отчет, мероприятия сформированы	РП
1.10.2	Мероприятие: разработка технических заданий на оказание услуг по проведению выставочно-ярмарочных мероприятий на 2020 год	01.01.2020	01.12.2020	Миронова О.А.	Отчет, технические задания разработаны	РП
1.10.3	Мероприятие: проведение открытых конкурсов на оказание услуг по проведению выставочно-ярмарочных мероприятий на 2020 год	01.01.2020	01.12.2020	Миронова О.А.	Отчет, конкурсы проведены	РП
1.10	Контрольная точка: услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2020	Миронова О.А.	Отчет, конкурсы проведены, организованы выставочно-ярмарочные мероприятия и сформированы коллективные экспозиции не менее 1 шт.	РП
1.11.1	Мероприятие: формирование	01.07.2020	31.12.2020	Миронова О.А.	Отчет, мероприятия	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	выставочно-ярмарочных мероприятий на 2021 год			Полуляшная С.В. Репка Д.А.	сформированы	
1.11.2	Мероприятие: разработка технических заданий на оказание услуг по проведению выставочно-ярмарочных мероприятий на 2021 год	01.01.2021	01.12.2021	Миронова О.А.	Отчет, технические задания разработаны	РП
1.11.3	Мероприятие: проведение открытых конкурсов на оказание услуг по проведению выставочно-ярмарочных мероприятий на 2021 год	01.01.2021	01.12.2021	Миронова О.А.	Отчет, конкурсы проведены	РП
1.11	Контрольная точка: услуга оказана (работы выполнены)	-	01.12.2021	Миронова О.А.	Отчет, конкурсы проведены, организованы выставочно-ярмарочные мероприятия и сформированы коллективные экспозиции не менее 1 шт.	РП
1.12	Контрольная точка: обеспечение производства валовых сборов экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции в 2019 году: масличных – 1459 тыс. тонн; кукурузы на зерно – 320 тыс. тонн; риса – 60 тыс. тонн	-	31.12.2019	Репка Д.А.	Отчет, отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2019 году	РП
1.13	Контрольная точка: обеспечение производства валовых сборов экспортно-ориентированной	-	31.12.2020	Репка Д.А.	Отчет, отчет о достижении значений показателей	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сельскохозяйственной продукции в 2020 году: масличных – 1519 тыс. тонн; кукурузы на зерно – 337 тыс. тонн; риса – 60 тыс. тонн				результативности использования субсидий в 2020 году	
1.14	Контрольная точка: обеспечение производства валовых сборов экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции в 2021 году: масличных – 1579 тыс. тонн; кукурузы на зерно – 340 тыс. тонн; риса – 60 тыс. тонн	-	31.12.2021	Репка Д.А.	Отчет, отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2021 году	РП
1.15	Контрольная точка: обеспечение производства валовых сборов экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции в 2022 году: масличных – 1639 тыс. тонн; кукурузы на зерно – 347 тыс. тонн; риса – 60 тыс. тонн	-	31.12.2022	Репка Д.А.	Отчет, отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2022 году	РП
1.16	Контрольная точка: обеспечение производства валовых сборов экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции в 2023 году: масличных – 1699 тыс. тонн; кукурузы на зерно – 354 тыс. тонн; риса – 60 тыс. тонн	-	31.12.2023	Репка Д.А.	Отчет, отчет о достижении значений показателей результативности использования субсидий в 2023 году	РП
1.17	Контрольная точка: Обеспечение производства валовых сборов экспортно-ориентированной	-	31.12.2024	Репка Д.А.	Отчет, отчет о достижении значений показателей	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	сельскохозяйственной продукции в 2024 году: масличных – 1762 тыс. тонн; кукурузы на зерно – 363 тыс. тонн; риса – 60 тыс. тонн				результативности использования субсидий в 2024 году	
1.18	Контрольная точка: утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)  Заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Правительством Ростовской области на выполнение программных мероприятий в 2019 году	-	01.03.2019	Рачаловский К.Н.	Прочий тип документа, Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Правительством Ростовской области на выполнение культуртехнических и (или) гидромелиоративных мероприятий на 2019 год	К
1.19	Контрольная точка: обеспечение освоения субсидий из федерального бюджета на 2019 год	-	31.12.2019	Рачаловский К.Н. Репка Д.А. Полуляшная С.В	Отчет, субсидии освоены	К
1.20	Контрольная точка: утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)  заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между	-	01.03.2020	Рачаловский К.Н.	Прочий тип документа, Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России	К



№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	Минсельхозом России и Правительством Ростовской области на выполнение программных мероприятий на 2020 год				и Правительством Ростовской области на выполнение культуртехнических и (или) гидромелиоративных мероприятий на 2020 год	
1.21	Контрольная точка: обеспечение освоения субсидий из федерального бюджета на 2020 год	-	31.12.2020	Рачаловский К.Н. Репка Д.А. Полуляшная С.В	Отчет, субсидии освоены	К
1.22	Контрольная точка: утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Правительством Ростовской области на выполнение программных мероприятий на 2021 год	-	01.03.2021	Рачаловский К.Н.	Прочий тип документа, Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Правительством Ростовской области на выполнение культуртехнических и (или) гидромелиоративных мероприятий на 2021 год	К
1.23	Контрольная точка: обеспечение освоения субсидий из федерального бюджета на 2021 год	-	31.12.2021	Рачаловский К.Н. Репка Д.А. Полуляшная С.В	Отчет, субсидии освоены	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
1.24	Контрольная точка: утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Правительством Ростовской области на выполнение программных мероприятий на 2022 год	-	01.03.2022	Рачаловский К.Н.	Прочий тип документа, Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Правительством Ростовской области на выполнение культуртехнических и (или) гидромелиоративных мероприятий на 2022 год	К
1.25	Контрольная точка: обеспечение освоения субсидий из федерального бюджета на 2022 год	-	31.12.2022	Рачаловский К.Н. Репка Д.А. Полуляшная С.В	Отчет, субсидии освоены	К
1.26	Контрольная точка: утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Правительством Ростовской области на выполнение программных мероприятий на 2023 год	-	01.03.2023	Рачаловский К.Н.	Прочий тип документа, Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Правительством Ростовской области на выполнение культуртехнических и (или) гидромелиоративных	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
					мероприятий на 2023 год	
1.27	Контрольная точка: обеспечение освоения субсидий из федерального бюджета на 2023 год	-	31.12.2023	Рачаловский К.Н. Репка Д.А. Полуляшная С.В	Отчет, субсидии освоены	К
1.28	Контрольная точка: утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы)  заключение Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Правительством Ростовской области на выполнение программных мероприятий на 2024 год	-	01.03.2024	Рачаловский К.Н.	Прочий тип документа, Соглашения о предоставлении субсидий из федерального бюджета между Минсельхозом России и Правительством Ростовской области на выполнение культуртехнических и (или) гидромелиоративных мероприятий на 2024 год	К
1.29	Контрольная точка: обеспечение освоения субсидий из федерального бюджета на 2024 год	-	31.12.2024	Рачаловский К.Н. Репка Д.А. Полуляшная С.В.	Отчет, субсидии освоены	К
1.30	Контрольная точка: утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Организация подписания трехсторонних соглашений о повышении конкурентоспособности	-	01.12.2019	Рачаловский К.Н.	Отчет, соглашения подписаны по итогам согласования Минсельхозом России	К
1.31	Контрольная точка: утверждены	-	01.12.2020	Рачаловский К.Н.	Отчет, соглашения	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	(одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Организация подписания трехсторонних соглашений о повышении конкурентоспособности				подписаны по итогам согласования Минсельхозом России	
1.32	Контрольная точка: утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Организация подписания трехсторонних соглашений о повышении конкурентоспособности	-	01.12.2021	Рачаловский К.Н.	Отчет, соглашения подписаны по итогам согласования Минсельхозом России	К
1.33	Контрольная точка: утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Организация подписания трехсторонних соглашений о повышении конкурентоспособности	-	01.12.2022	Рачаловский К.Н.	Отчет, соглашения подписаны по итогам согласования Минсельхозом России	К
1.34	Контрольная точка: утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Организация подписания трехсторонних соглашений о повышении конкурентоспособности	-	01.12.2023	Рачаловский К.Н.	Отчет, соглашения подписаны по итогам согласования Минсельхозом России	К
1.35	Контрольная точка: утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги (выполнения работы) Организация подписания	-	01.12.2024	Рачаловский К.Н.	Отчет, соглашения подписаны по итогам согласования Минсельхозом России	К

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	трехсторонних соглашений о повышении конкурентоспособности					
2	Результат регионального проекта: №2.1 «К концу 2024 года введено в эксплуатацию мелиорируемых земель для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования и вовлечено в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий для выращивания экспортно-ориентированной сельскохозяйственной продукции за счет проведения культуртехнических мероприятий в объеме не менее 6,3 тыс. га»	01.01.2019	31.12.2024	Рачаловский К.Н.	Отчет, введены в эксплуатацию	К
2.1.1	Мероприятие: предоставление субсидий по направлению	01.07.2019	31.12.2019	Репка Д.А.	Отчет, субсидии освоены	РП
2.1.2	Мероприятие: ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель	01.01.2019	31.12.2019	Репка Д.А.	Отчет, введены в эксплуатацию	РП
2.1	Контрольная точка: введено в эксплуатацию мелиорируемых земель в 2019 году 2500 га	-	31.12.2019	Репка Д.А.	Отчет, введены в эксплуатацию	РП
2.2.2	Мероприятие: предоставление субсидий по направлению	01.07.2020	31.12.2020	Репка Д.А.	Отчет, субсидии освоены	РП
2.2.1	Мероприятие: ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель	01.01.2020	31.12.2020	Репка Д.А.	Отчет, введены в эксплуатацию	РП
2.2	Контрольная точка: введено в	-	31.12.2020	Репка Д.А.	Отчет, введены в	РП

№ п/п	Наименование результата, мероприятия, контрольной точки	Сроки реализации		Ответственный исполнитель	Вид документа и характеристика результата	Уровень контроля
		начало	окончание			
	эксплуатацию мелиорируемых земель в 2020 году 2500 га				эксплуатацию	
2.3.1	Мероприятие: предоставление субсидий по направлению	01.07.2021	31.12.2021	Репка Д.А.	Отчет, субсидии освоены	РП
2.3.2	Мероприятие: ввод в эксплуатацию мелиорируемых земель	01.01.2021	31.12.2021	Репка Д.А.	Отчет, введены в эксплуатацию	РП
2.3	Контрольная точка: введено в эксплуатацию мелиорируемых земель в 2021 году 1300 га	-	31.12.2021	Репка Д.А.	Отчет, введены в эксплуатацию	РП

Используемые сокращения:

К – куратор регионального проекта

РП – руководитель регионального проекта

Приложение № 2  
к паспорту регионального проекта  
«Экспорт продукции АПК»

**МЕТОДИКА**  
**расчета дополнительных показателей регионального проекта**

N п/п	Методика расчета	Базовые показатели	Источник данных	Ответственный за сбор данных	Уровень агрегирования информации	Временны е характерис тики	Дополнительная информация
Объем экспорта продукции масложировой отрасли, млрд. долл. США							
1.	$\mathcal{E}_{\text{мж}} = \sum \mathcal{E}_{\text{фгс\_мж}}$ <p>где  <math>\mathcal{E}_{\text{фгс\_мж}}</math> - экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 1512, 1514, 1507, 1517, 151519, 2304, 2306, 2103909001, 2103909009 за отчетный год</p>	0,8454	Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации, формируемая в соответствии с Единой методологией ведения таможенной внешней торговли и статистики взаимной торговли государств - членов Таможенного союза, утвержденной решением Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 №525	Южное таможенное управление, Ростовстат	По субъектам Российской Федерации	Годовая, ежеквартальная	Показатель $\mathcal{E}_{\text{мж}}$ характеризует объем вывезенной за пределы Российской Федерации продукции масложировой отрасли, предназначенной для реализации на внешних рынках
Объем экспорта зерновых, млрд. долл. США							

2.	$\mathcal{E}_{\text{зл}} = \sum \mathcal{E}_{\text{фгс\_зл}}$ <p>где  <math>\mathcal{E}_{\text{фгс\_зл}}</math> - экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008 за отчетный год</p>	2,4278	Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации, формируемая в соответствии с Единой методологией ведения таможенной внешней торговли и статистики взаимной торговли государств - членов Таможенного союза, утвержденной решением Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 №525	Южное таможенное управление, Ростовстат	По субъектам Российской Федерации	Годовая, ежеквартальная	Показатель $\mathcal{E}_{\text{зл}}$ характеризует объем вывезенных за пределы Российской Федерации зерновых (зерна), предназначенной для реализации на внешних рынках
Объем экспорта рыбы и морепродуктов, млрд. долл. США							
3.	$\mathcal{E}_{\text{рб}} = \sum \mathcal{E}_{\text{фгс\_рб}} + \sum \mathcal{E}_{\text{рст\_рб}}$ <p>где  <math>\mathcal{E}_{\text{фгс\_рб}}</math> - экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 03, 1604, 1605 за отчетный год;  <math>\mathcal{E}_{\text{рст\_рб}}</math> - экспорт рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов по данным федерального статического</p>	0,0196	Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации, формируемая в соответствии с Единой методологией ведения таможенной внешней торговли и статистики взаимной торговли государств - членов Таможенного союза, утвержденной решением Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 №525; Официальная статистическая информация, разрабатываемая Росстатом по форме федерального	Южное таможенное управление, Ростовстат	По субъектам Российской Федерации	Годовая, ежеквартальная	Показатель $\mathcal{E}_{\text{рб}}$ характеризует объем вывезенных за пределы Российской Федерации рыбы и морепродуктов, предназначенной для реализации на внешних рынках



	наблюдения по форме №8-ВЭС-рыба за отчетный год		статистического наблюдения N 8-ВЭС-рыба «Сведения об экспорте рыбы, рыбопродуктов и морепродуктов», утвержденной приказом Росстата от 16.07.2015 №321				
Объем экспорта мясной и молочной продукции, млрд. долл. США							
4.	$\mathcal{E}_{\text{мм}} = \sum \mathcal{E}_{\text{фгс\_мм}}$ <p>где  <math>\mathcal{E}_{\text{фгс\_мм}}</math> - экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 0203, 020649, 020910, 0201, 0202, 0207, 0204, 0205, 0208, 0210, 020629, 020621, 020610, 020622, 020690, 020641, 020630, 020990, 0401, 0402, 0403, 0404, 0405, 0406, 2105 за отчетный год</p>	0,0597	Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации, формируемая в соответствии с Единой методологией ведения таможенной внешней торговли и статистики взаимной торговли государств - членов Таможенного союза, утвержденной решением Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 N 525	Южное таможенное управление, Ростовстат	По субъектам Российской Федерации	Годовая, ежеквартальная	Показатель $\mathcal{E}_{\text{мм}}$ характеризует объем вывезенной за пределы Российской Федерации мясной и молочной продукции, предназначенной для реализации на внешних рынках
Объем экспорта продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, млрд. долл. США							
5.	$\mathcal{E}_{\text{пщ}} = \sum \mathcal{E}_{\text{фгс\_пщ}}$ <p>где</p>	0,0998	Таможенная статистика внешней торговли	Южное таможенное	По субъектам Российской Федерации	Годовая, ежеквартальная	Показатель $\mathcal{E}_{\text{пщ}}$ характеризует

	$\text{Э}_{\text{фгс\_пщ}}$ - экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 1302, 2101, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 1806, 1704, 1905, 2106, 1701, 1703, 230320, 1107, 1108, 1109, 1901, 1101, 1102, 1103, 1104, 1106, 1208, 0901, 0902, 1601, 1602, 2401, 2402, 2403, 0802, 0811, 0812, 0813, 1202, 1211, 1301, 2001, 2003, 2006 за отчетный год		Российской Федерации, формируемая в соответствии с Единой методологией ведения таможенной внешней торговли и статистики взаимной торговли государств - членов Таможенного союза, утвержденной решением Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 №525	управление, Ростовстат	Федерации	льная	объем вывезенной за пределы Российской Федерации продукции пищевой и перерабатывающей промышленности, предназначенной для реализации на внешних рынках
Объем экспорта прочей продукции АПК, млрд. долл. США							
6.	$\text{Э}_{\text{пр}} = \sum \text{Э}_{\text{фгс\_пр1}} + \sum \text{Э}_{\text{фгс\_пр2}}$ , где экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей в интервале с	0,6422	Таможенная статистика внешней торговли Российской Федерации, формируемая в соответствии с Единой методологией ведения таможенной внешней торговли и статистики взаимной торговли государств - членов Таможенного союза,	Южное таможенное управление, Ростовстат	По субъектам Российской Федерации	Годовая, ежеквартальная	Показатель $\text{Э}_{\text{пр}}$ характеризует объем вывезенной за пределы Российской Федерации продукции АПК, входящий в показатель $\text{Э}_{\text{апк}}$ и

<p>01 по 24, не вошедшим в Э<sub>мж</sub>, Э<sub>эл</sub>, Э<sub>рб</sub>, Э<sub>мм</sub>, Э<sub>пщ</sub> и позиции 350211, 350290 за отчетный год; Э<sub>фгс_пр2</sub> &lt;1&gt; - экспорт товаров по данным таможенной статистики внешней торговли Российской Федерации по товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности по группам показателей 3101, 3201, 3203, 350520, 3501, 3504, 293959, 293969, 293979, 293980, 293999, 3507, 3826, 4501, 4502, 5201, 5301, 5302, 5303, 5305 за отчетный год</p>		<p>утвержденной решением Комиссии Таможенного союза от 28.01.2011 №525</p>				<p>не поименованной в показателях Э<sub>мж</sub>, Э<sub>эл</sub>, Э<sub>рб</sub>, Э<sub>мм</sub>, Э<sub>пщ</sub>, предназначенной для реализации на внешних рынках</p>
---	--	--	--	--	--	--