

«СОГЛАСОВАНО»
Министерство природных ресурсов
и экологии Ростовской области
г. Ростов-на-Дону
2019 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Решитель: Дорощев
Басейнового Польного Управления
г. Ростов-на-Дону
2019 г.

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник ФБУ
г. Ростов-на-Дону
2019 г.

«СЕРТИФИКАТО»
г. Ростов-на-Дону
2019 г.

закрываются верхних бьефов и верхних бьефов плотины Кочетовского ГУ, гидроузлов Северско-Донецкой
плотиновой системы, Усть-Маньчского ГУ ФБУ «Волго-Донская бассейновая администрация» на 2019 год.

№ № д/п	Наименование гидроузлов	Дата последнего шлюзования	Сброс воды верхнего бьефа		Ремонт, смена ферм «Подре»		Укладка ферм «Подре» судоходных плотин			Примечание		
			Начало сброса воды	Концеп сброса воды	Количество суток	Начало	Концеп	Кол-во суток	Начало		Концеп	Кол-во суток
1	Гидроузел № 7	22.09	23.09	27.09	5	28.09	07.10	10	08.10	09.10	2	Смена ферм. На укладке ферм задействованы: рот. бригады для всех ГТС, бригады шлюзования. На укладке ферм задействованы: рот. бригады для всех ГТС, бригада гидроузлов. - Н-Н-Н.
2	Гидроузел № 6	30.09	09.10	16.10	5	-	-	-	17.10	18.10	2	На укладке ферм задействованы: рот. бригады для всех ГТС, бригада гидроузлов. - Н-Н-Н.
3	Гидроузел № 5	09.10	19.10	23.10	5	-	-	-	24.10	26.10	3	На укладке ферм задействованы: бригада гидроузлов. - Н-Н-Н.
4	Гидроузел № 4	18.10	27.10	31.10	5	-	-	-	01.11	02.11	2	На укладке ферм задействованы: бригада гидроузлов. - Н-Н-Н.
5	Гидроузел № 3	20.11	21.11	25.11	5	-	-	-	26.11	28.11	3	Смена ферм. На укладке ферм задействованы: бригада гидроузлов.
6	Гидроузел № 2	20.11	21.11	26.11	6	27.11	06.12	11	07.12	08.12	2	На укладке ферм задействованы: бригада гидроузлов.
7	Кочетовский ГУ	27.11	28.11	07.12	10	-	-	-	08.12	09.12	2	На укладке ферм задействованы: до СП-312, ВС-109,110, бригада гидроузлов.
8	Усть-Маньчский ГУ	23.10	24.10	28.10	5	29.10	01.11	4	02.11	02.11	1	На смене ферм задействованы: з/к СП-132, з/к СП-022, ФП-«ТЮ», рот. бригада для всех ГТС.

Примечание: В зависимости от гидрологических условий даты сброса воды верхних бьефов и укладки ферм «Подре» судоходных плотин могут быть изменены.

Зам. руководителя



Е.Б. Овчинников