Приложение

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Белокалитвинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Белокалитвинского района» отчетный период 9 месяцев 2018 г.
	№ п/п
	Наименование

основного мероприятия,

мероприятия ведомственной целевой программы,

контрольного события программы
	Ответственный
исполнитель
(ФИО)
	Результат 

реализации мероприятия (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
мероприятия
	Фактическая дата окончания
реализации
мероприятия, наступления
контрольного события
	Расходы бюджетов на реализацию муниципальной     программы, тыс. руб.
	Заключено контрактов на отчетную дату, 

тыс. руб.

	
	
	
	
	
	
	Предусмо-трено

программой
	факт на отчетную дату 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в Белокалитвинском районе»

	2.
	Основное мероприятие 1.1 «Предоставление субсидий на возмещение части расходов на уплату процентов за пользование займом или кредитом, использованным в целях оплаты услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах»
	Начальник отдела ЖКХ Волкова О.В.


	Проведен ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Белая Калитва, ул. Машиностроителей, 3, за счет привлечения кредитных средств
	2017
	2018
	433,1
	433,1
	433,1

	3.
	Контрольное событие программы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Подпрограмма 2  «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения Белокалитвинского района»

	5.
	Основное мероприятие 2.1 
«Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализационного хозяйства включая разработку проектно-сметной документации»
	Начальник отдела строительства Кожанов М.С.
	
	
	
	176 231,6
	114 109,6
	114 109,6

	
	Мероприятие 2.1.1.1

Реконструкция трех канализационных коллекторов в г. Белая Калитва Белокалитвинского района Ростовской области
	Выполнено 900метров укладки трубопровода и 277м. дюкера методом ГНБ.


	Выполнена реконструкция НК-3 (напорный коллектор) протяженностью 2,5 км, введен в эксплуатацию. 
Произведена замена напорного коллектора НК-2 диаметр 560, протяженностью 4,4 км, проложен в 2 нитки на участках – ул. Береговая, пер. Железнодорожный с переходом через ж/дорогу, пер. Мостовой, ул. Совхозная. В одну нитку по ул. М. Горького. Завершены работы на участке по монтажу запорной арматуры, запущена верхняя ветка коллектора.
Выполнено 900 м. укладки трубопровода и 277 м. дюкера методом ГНБ, работы продолжаются.
	ноябрь, 2016
	2018
	149 130,9
	90 032,5
	90 032,5

	
	Мероприятие 2.1.1.7

Строительство КНС по ул. Кирова в р.п. Шолоховский
	
	Установлена канализационная модульная насосная станция (КНС) производительностью насоса – 71,0 м3, напором 25,0 м, 1000м3/сут. Смонтированы: самотечный коллектор протяженностью 0,2 км, напорный коллектор протяженностью 3 км.
	2017
	2018
	26 581,5
	24 077,1
	24 077,1

	6.
	Основное мероприятие 2.8
«Монтаж водонапорных башен»
	Начальник отдела строительства Кожанов М.С.
	Произведена замена водонапорных башен в количестве 6 шт., в 4 сельских поселениях.
	2017
	2018
	279,9
	225,3
	225,3

	7.
	Основное мероприятие 2.9

«Приведение размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с индексами максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги»
	Начальник отдела ЖКХ Волкова О.В.


	Снижение роста платы граждан за коммунальные услуги по отоплению и горячему водоснабжению в Белокалитвинском городском поселении.
	декабрь, 2017
	2018
	51 646,8
	27 040,5
	27 040,5

	8.
	Основное мероприятие 2.10 «Мероприятие по ремонту водопроводных сетей»
	Начальник отдела строительства Кожанов М.С.
	Заменено 200 метров водопроводной сети по 

ул. Социалистическая, 

п. Коксовый, что позволило обеспечить водой около 20 абонентов.

Выполнен текущий ремонт 96 метров водопроводных сетей в х. Богураев на участке от башни Рожновского 80м до скважины №2.

В ст. Краснодонецкая проведен текущий ремонт 1,2 км. водопроводных сетей на участке от ул. Молодежная, 26 до ул. Центральная, 1.
	июнь, 2018
	июль, 2018
	752,1
	749,4


	749,4



	9.
	Контрольное событие программы
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-


