


**«СОГЛАСОВАНО»:**  
 Министр природных ресурсов и экологии Ростовской области  
 М.В. Финякин  
 2020 г.


**«СОГЛАСОВАНО»:**  
 Руководитель Азово-Черноморского территориального управления «Росрыболовство»  
 М.В. Рулев  
 2020 г.


**«СОГЛАСОВАНО»:**  
 Руководитель Донецкого Бассейнового Волного Управления  
 Е.В. Дорожкин  
 2020 г.


**«СОГЛАСОВАНО»:**  
 Начальник ФГБУ «Главрыбвод»  
 Ю.А. Лыскан  
 2020 г.


**«УТВЕРЖДАЮ»:**  
 Руководитель ФБУ «Азово-Донецкая бассейновая администрация»  
 С.К. Гайдаев  
 2020 г.

**ГРАФИК**  
 закрытия навигации, сброса воды верхних бьефов и укладки плотин Кочетовского г/у, гидроузлов Северско-Донецкой шлюзованной системы, Усть-Манычского г/у ФБУ «Азово-Донецкая бассейновая администрация» на 2020 год.

№ п/п	Наименование гидроузлов	Дата последнего шлюзования	Сброс воды верхнего бьефа			Количество суток	Ремонт, смена ферм «Поаре»			Укладка ферм «Поаре» судоходных плотин			Примечание
			Начало сброса воды	Конец сброса воды	Начало		Конец	Кол-во суток	Начало	Конец	Кол-во суток		
1	Гидроузел № 7	22.09	23.09	30.09	8	-	-	-	01.10	03.10	3	На укладке ферм задействуются: бригада гидроузла, ВС-109 (ВС-110).	
2	Гидроузел № 6	30.09	01.10	09.10	9	06.10	07.10	2	10.10	11.10	2	На смене ферм (2 шт., №56, №63) и укладке ферм, задействуются: д/с Д-022, буксир 450 л/с, 6/л г/л 100 т, бригада гидроузла, ВС-109 (ВС-110).	
3	Гидроузел № 5	09.10	10.10	18.10	9	-	-	-	19.10	21.10	3	На укладке ферм задействуются: бригада гидроузла, ВС-109 (ВС-110).	
4	Гидроузел № 4	18.10	19.10	25.10	7	-	-	-	26.10	27.10	2	На укладке ферм задействуются: бригада гидроузла.	
5	Гидроузел № 3	20.11	21.11	26.11	6	-	-	-	27.11	29.11	3	-//-//-/-	
6	Гидроузел № 2	20.11	24.11	28.11	5	-	-	-	29.11	30.11	2	-//-//-/-	
7	Кочетовский г/у	27.11	28.11	07.12	10	-	-	-	08.12	09.12	2	На укладке ферм задействуются: т/к «ДТ-13», буксир 450 л/с, в/б «ДТ-11», ВС-109, ВС-110, бригада гидроузла.	
8	Усть-Манычский г/у	30.09	01.10	04.10	4	Ремонт косынки толстого устья судоходной плотины			24.10	24.10	1	Закрепляются: д/м кран ГП 25 т, рем. бригада для всех ТТС, ВС-109 (ВС-110).	

**Примечание:** В зависимости от гидрологических условий даты сброса воды верхних бьефов и укладки ферм «Поаре» судоходных плотин могут быть изменены.

**Зам. Руководителя**

Белованов В.В. 8-863-240-91-85




**Е.Б. Овчинников**